Objectifs de l'année 2016 de la planification stratégique 2015-2020

Axe de développement	Objectifs	Statut
Communications	Appui d'une cause en lien avec les valeurs de l'AUM	
	Création des rapports afin de pouvoir segmenter les membres en fonction des critères établies	
	Effectuer un sondage de satisfaction sur les relations de travail auprès des partenaires	
	Émettre 3 communiqués de presse dans l'année qui mettent en valeur l'ultimate	en cours
	Être représenté sur un comité d'influence (sport, loisir, ultimate) au niveau provincial	complété
	Être représenté sur un comité d'influence connexe à l'AUM (CSMC, SLIM, Montréal Physiquement active, etc.)	complété
	Évaluation de la valeur d'une présence (logo, commanditaire) sur le site de l'AUM ou d'un post par l'AUM pour un partenaire	
	Évaluer la pertinence d'une application mobile	
	Faire une campagne de publicité sur ce qu'est l'ultimate	
	Obtenir la reconnaissance des arrondissements et villes	en cours
	Organiser 4 ateliers d'initiation à l'ultimate dans des quartiers différents	complété
	Organiser un évènement médiatique avec invitation aux élus	reporté
	Recueillir les données et améliorer les profils des membres actuels et futurs	
	Veille et gestion sur les réseaux sociaux	en cours
Junior développement	3 clubs d'arrondissements offrent des ligues junior dont au moins 1 offre des activités sur plus d'une saison	complété
	250 inscriptions à une activité récurrente (dont 50 nouveaux)	complété
	5 arrondissements aux jeux de Montréal	complété
	L'ultimate sera en démonstration aux Jeux de la rue	complété
	14 activités ponctuelles d'initiation en appuie à des initiatives de développement	complété
	dont 1 / club d'arrondissement avec une fréquentation moyenne de 20 joueurs	
	Offrir un volet ultimate dans 2 camps de jour	complété
	Établir la structure du club compétitif de Montréal (comité bénévole) comprenant logistique de tournoi, le financement, la logistique, etc.	en cours
	8 entraineurs rémunérés	complété
	Équipes présentes: 1 masculine, 1 féminine, 1 mixte	reporté
	Promouvoir et agrandir l'implication au niveau du comité du club	en cours
	Organiser un tournoi d'une journée CQUJ5 durant l'été 2016	complété
	Avoir une division junior masculine (8 équipes min.) au Jazz	reporté
	Avoir 6 équipes dans le CQU4	
	L'Ultimate est en démonstration aux jeux du Québec	complété
	Évaluer la formation AUM et ajuster selon le besoin	en cours
	Former un groupe de 8 animateurs et offrir la formation février et juin	complété
	Avoir 8 activités d'ultimate (services de gardes ou parascolaire) sur le territoire de l'AUM (septembre) en dehors du RSEQ niveaux primaires et secondaires.	en cours
	être choisi par le projet Pr1mo pour le printemps et l'automne 2016, soutenir le déploiement de la FQU.	complété
	Soutenir la FQU dans les démarches et le développement des outils en lien avec le projet	complété
	Rencontrer les conseillers pédagogiques de 50% des commissions scolaires du territoire (fr et ang) afin de connaître les possibilités d'offrir une formation pour les professeurs lors d'une journée pédagogique	en cours
	Établir des objectifs pour les années suivantes suite aux rencontres avec les commissions scolaires	non débuté
	Faire une initiative de communication pour encourager les écoles à participer aux tournois l'Envolée (ex:un concours pour partager les initiatives jeunesse par vidéo avec inscription gratuite pour le gagnant)	en cours
	Créer un coffre à outils pour démarrer une activité d'ultimate (documentation mais aussi offre d'ateliers et développer un plan promotionnel pour rejoindre les écoles et l'intégrer au nouveau site internet	en cours
	Établir 20 contacts personnalisés avec les personnel non-enseignant (techniciens en loisir, etc.)	en cours
	Démarrer 3 nouvelles initiatives scolaires ou parascolaires et faire un effort de maintien des initiatives de l'année précédente	complété
	Traduire le contenu de cours de Tim Miller et le transmettre aux professeurs de cégeps francophones.	complété
	Aider la mise sur pied d'un programme sports-études à l'école Saint-Jean-Eudes et Édouard Montpetit	reporté
	Confirmer les critères d'admissibilité pour chacun des niveaux du RSEQ	complété
	Définir le format de chacune des divisions (primaire, secondaire, collégial) avec la FQU	complété
	Identifier un nouveau territoire RSEQ à développer	en cours
	Développer des initiatives au niveau primaire dans le RSEQ Lac Saint-Louis	reporté
	Supporter les initiatives collégiales et universitaires et favoriser les rencontres entre établissements	en cours
Ressources humaines	Former un comité de ligue d'arrondissment	complété
	Évaluer la structure de gouvernance en lien avec l'expansion de l'AUM	en cours
	Appliquer les ajustements suite à l'évaluation annuelle	en cours
	Recensement des observateurs actuels sur le territoire de l'AUM (localité, ligue)	
	Organiser une formation PNCE et AUM pour les entraineurs	complété
	Évaluer la formation AUM et ajuster selon le besoin	en cours
	Identifier 8 candidats pour la formation entraineur/animateur AUM	complété
	Identifier 1-2 candidats pour devenir formateur PNCE	complété
	Organiser 2 formations d'observateurs	en cours
	Identifier des ligues qui n'ont pas d'observateurs et recruter des candidats potentiels	
	Trouver des moyens pour recruter des bénévoles	complété
	Évaluer la nouvelle politique d'entente avec le MUCC	complété
	Effectuer un sondage de satisfaction auprès des bénévoles	non débuté
	Évaluer la distribution des tâches et les besoins en ressources additionnelles	complété
	Identifier une formation par employé pour favoriser le développement professionnel	en cours
	Comparer la rémunération et les bénéfices avec les autres emplois similaires sur le marché	en cours
	Faire une évaluation continu des employés	en cours
Services aux membres	Avoir 2 ligues d'arrondissements offrant au moins une saison	complété
	200 membres additionnels	
	Avoir 4 équipes corporatives additionnelles	complété
	Établir un calendrier de tournois (compétitifs/récréatifs) récurrent	complété
	Rédiger un cartable d'organisation de tournoi pour faciliter la délégation	complété
	Organiser un tournoi de fin de saison du printemps (5c5)	complété
	Organiser un tournoi en collaboration avec le MUCC	en cours
	Planification et dépôt de candidature pour les CUC mixte de 2017	complété
	Identifier les messages forts à véhiculer pour les différentes clientèles	en cours
	former un comité esprit du jeu pour la formation et la sensibilisation	complété
	Remise à niveau du système de pointage de l'esprit du jeu sur le site	reporté
	Création d'un outil pédagogique sur l'esprit du jeu pour les mentors	non débuté
	Identification d'une action pour valoriser l'esprit du jeu dans chaque projet	en cours
	Mise en application des pratiques administratives des équipes du MUCC	en cours
	(grille d'évaluation des essais libres, structure financière, OBNL, etc.)	
	Augmenter l'offre de service compétitif intérieur	complété
	Revoir la grille tarifaire 2015 des offres de services pour assurer une marge d'investissement de 5% en 2017	complété
	Indexation annuelle des prix	en cours
	Élaborer un plan de commandite avec la valeur de chaque visibilité	en cours
	Évaluation d'une formule pour la modulation des prix selon l'offre et la demande	complété
	Obtenir 5 000 $ en fonds d'investissements (ou en réduction de coût)	en cours

Mise à jour **2016-11-15**